
PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA 
PIPIRIPAU-DF 

CONVÊNIO N.º 003/ANA/2011 
 

VALOR: R2.284.580,00 
ANA: R$2.000.000,00  
SEAGRI: R$284.580,00 

 
EXECUÇÃO 

 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF 

SEAGRI/DF 
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DF 

EMATER/DF 
 



Nome do projeto: Conservação de Água e Solo na 
Bacia do Ribeirão Pipiripau-DF  

Município: Distrito Federal, Região Administrativa 
de Planaltina.  

População: 2.500.000 habitantes fixos + 1.700.000 
flutuantes. 

Dados do projeto:  

- Instituições: ANA e SEAGRI 

- Valor: R$ 2.000.000,00 

- Beneficiário: 424 propriedades rurais 



(Adaptado  de CAESB, 1999 ) 

     Localização No DF 





RESUMO DO PLANO DE TRABALHO - ANA x SEAGRI 
  
 Objetivos: Melhoria Qualitativa e quantitativa da água.   
Atividades previstas: melhoria de estradas internas, 
terraceamento, apoio em práticas vegetativas. 
Valor do projeto: R$ 2.000.000,00 sendo 
R$1.200.000,00 na primeira fase e R$800.000 na 
segunda fase 
Contrapartida: R$284.580,00 
Período : 2012 a 2014. 

 



ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT UNIDADE ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL 

I Execução com contratação de serviço de terceiros 

1 
Patrolamento com cascalhamento de estradas de terra 
(Cascalho: 0,10m x 4m x 1.000m) 

35,559 Km 35,559   35,559 

2 
Patrolamento com cascalhamento de estradas de terra 
(Cascalho: 0,10m x 8m x 1.000m) 

3,007 Km 3,007   3,007 

3 Construção de ondulações transversais 633 unid. 633   633 

4 
Construção de bacias de contenção de águas pluviais 
(barraginhas) 

156 unid. 156   156 

5 
Manutenção de bacias de contenção de águas pluviais 
(barraginhas) 

67 unid. 67   67 

6 Manutenção de terraços em nível  3.442,90 h a 1.113,73 2.329,17 3.442,90 

7 Construção de terraços em nível 570 h a 345 225 570 

8 Placas de obra (4) 48 m2 48   48 

II Contrapartida da Proponente (não financeira) 

1 Demarcação de curvas de nível 4.800 h a 1.940 2.860 4.800 

2 Manutenção de terraços em nível  782 h a 440 342 782 

3 Roçagem de área com trator de pneus e roçadeira          96 h a 48 48 96 

DADOS DO PROJETO  



I - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS INTERNAS ÀS PRORPIEDADES 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT UNIDADE ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL 

1 
Patrolamento com cascalhamento de estradas de 
terra (Cascalho: 0,10m x 4m x 1.000m) 

35,559 Km 488.936,00 0,00 488.936,00 

2 
Patrolamento com cascalhamento de estradas de 
terra (Cascalho: 0,10m x 8m x 1.000m) 

3,007 Km 82.239,00 0,00 82.239,00 

3 Construção de ondulações transversais 633 unid. 47.475,00 0,00 47.475,00 

4 
Construção de bacias de contenção de águas 
pluviais (barraginhas) 

156 unid. 65.520,00 0,00 65.520,00 

5 
Manutenção de bacias de contenção de águas 
pluviais (barraginhas) 

67 unid. 12.060,00 0,00 12.060,00 

TOTAL ESTRADAS CONCEDENTE (R$1,00) - - 696.230,00 0,00 696.230,00 

II - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT UNID. ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL 

6 Manutenção de terraços em nível  3.442,90 h a 334.120,00 698.750,00 1.032.870,00 

7 Construção de terraços em nível 570 h a 155.250,00 101.250,00 256.500,00 

8 Placas de obra (4) 48 m2 14.400,00 0,00 14.400,00 

TOTAL CONSERVAÇÃO DE SOLO CONCEDENTE (R$1,00) - - 503.770,00 800.000,00 1.303.770,00 

TOTAL CONCEDENTE (R$1,00) - - 1.200.000,00 800.000,00 2.000.000,00 

DADOS DO PROJETO – RECURSOS ANA 



ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANT UNID. ETAPA 1 ETAPA 2 TOTAL 

1 Demarcação de curvas de nível 4.800 h a 24.720,00 35.760,00 60.480,00 

2 Manutenção de terraços existentes  782 h a 118.800,00 92.340,00 211.140,00 

3 Roçagem de área com trator de pneus e roçadeira          96 h a 6.480,00 6.480,00 12.960,00 

TOTAL PROPONENTE (R$1,00) - - 150.000,00 134.580,00 284.580,00 

(*) Contrapartida em serviços mensuráveis. 

CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
CRONOGRAMA FÍSICO 

1
Patrolamento com cascalhamento de estradas de terra (Cascalho: 

espessura 0,10m x largura 4m, em média)
35.559 m

2
Patrolamento com cascalhamento de estradas de terra (Cascalho: 

espessura 0,10m x largura 8m, em média)
3.007 m

3 Construção de ondulações transversais 633 u n

4
Construção de bacias de contenção de águas pluviais 

(barraginhas)
156 u n

5
Manutenção de bacias de contenção de águas pluviais 

(barraginhas)
67 u n

6 Manutenção de terraços em nível 1113,73 h a

7 Construção de terraços em nível 345 h a

8 Placa de obra (4 x 3 m ) (largura x altura), 4 placas, padrão GDF 48 m2

CRONOGRAMA FINANCEIRO

1
Patrolamento com cascalhamento de estradas de terra (Cascalho: 

espessura 0,10m x largura 4m, em média)
35.559 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Patrolamento com cascalhamento de estradas de terra (Cascalho: 

espessura 0,10m x largura 8m, em média)
3.007 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Construção de ondulações transversais 633 u n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Construção de bacias de contenção de águas pluviais 

(barraginhas)
156 u n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Manutenção de bacias de contenção de águas pluviais 

(barraginhas)
67 u n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Manutenção de terraços em nível 1.113,73 h a

7 Construção de terraços em nível 345 h a

8 Placa de obra (4 x 3 m ) (largura x altura), 4 placas, padrão GDF 48 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$12.060,00

R$ 334.120,00

R$155,250,00

R$ 14.400,00

VALOR TOTAL (R$1,00) R$ 1.200.000,00

R$488.936,00

R$82.239,00

R$47.475,00

R$65.520,00
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